


AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA

FASI LAVORO

N° FASI DI LAVORO IMPRESE GIORNI N° ADDETTI U/GIORNO

OPERE CIVILI E STRUTTURALI

1.
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

1 4 3 12

2.
OPERE DI RIMOZIONE DI PAVIMENTI, PARETI INTERNE E 
CONTROSOFFITTI 1 8 2 16

3.
TAGLIO DI PROFILI SCATOLARI METALLICI

1 2 2 4

4.
INSTALLAZIONE PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA 
PER ANCORAGGIO NUOVI PENSILI STATIVI 1 5 3 15

5.
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA MASSETTO 
AUTOLIVELLANTE 1 2 2 4

6.
OPERE DA FABBRO PER CHIUSURA CUNICOLI ESISTENTI 
A PAVIMENTO 1 3 1 3

7.
MONTAGGIO PARETI INTERNE E TINTEGGIATURE SOPRA 
CONTROSOFFITTO 1 4 2 8

8.
POSA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI IN PVC

1 3 2 6

9.
INSTALLAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO A TENUTA

1 8 2 16

IMPIANTI MECCANICI

10.
RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI 
(BOCCHETTE, GRIGLIE, CANALIZZAZIONI) 1 4 2 8

11.
CANALIZZAZIONI ARIA E TERMINALI DI RIPRESA

1 8 2 16

12.
INSTALLAZIONE NUOVO PLAFONE FILTRANTE E 
CASSETTE FILTRI ASSOLUTI 1 3 4 12

13.
INSTALLAZIONE NUOVA RETE GAS MEDICALI E 
REVISIONE RETE ESISTENTE 1 4 2 8

14.
MONTAGGIO FILTRI E DIFFUSORI

1 3 2 6

15.
IMPIANTO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

1 3 2 6

16.
START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

1 3 2 6

IMPIANTI ELETTRICI

17.
SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI 
NON OGGETTO DI RECUPERO 1 3 2 6

18.
INSTALLAZIONE NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA 1 7 2 14

19.
COLLEGAMENTO ALLE NUOVE APPARECCHIATURE

1 3 1 3

20.
INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI

1 2 2 4

21.
IMPIANTO PRESE FM E IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI 
TERRA 1 2 2 4

22.
IMPIANTO FONIA DATI, RILEVAZIONE INCENDI E VIDEO

1 4 2 8

23.
START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

1 2 2 4

24.
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE E PULIZIA 
GENERALE DELLE AREE 1 3 3 9

25.
COLLAUDI E VERIFICHE

3 1 1 3

TOTALE: 94 52
201L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

OPERE CIVILI E STRUTTURALI

2 OPERE DI RIMOZIONE DI PAVIMENTI, PARETI INTERNE E CONTROSOFFITTI

3 TAGLIO DI PROFILI SCATOLARI METALLICI

4 INSTALLAZIONE PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA PER ANCORAGGIO NUOVI PENSILI STATIVI

5 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA MASSETTO AUTOLIVELLANTE

6 OPERE DA FABBRO PER CHIUSURA CUNICOLI ESISTENTI A PAVIMENTO

7 MONTAGGIO PARETI INTERNE E TINTEGGIATURE SOPRA CONTROSOFFITTO

8 POSA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI IN PVC

9 INSTALLAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO A TENUTA

IMPIANTI MECCANICI

10 RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI (BOCCHETTE, GRIGLIE, CANALIZZAZIONI)

11 CANALIZZAZIONI ARIA E TERMINALI DI RIPRESA

12 INSTALLAZIONE NUOVO PLAFONE FILTRANTE E CASSETTE FILTRI ASSOLUTI

13 INSTALLAZIONE NUOVA RETE GAS MEDICALI E REVISIONE RETE ESISTENTE

14 MONTAGGIO FILTRI E DIFFUSORI

15 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

16 START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

IMPIANTI ELETTRICI

17 SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI NON OGGETTO DI RECUPERO

18 INSTALLAZIONE NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

19 COLLEGAMENTO ALLE NUOVE APPARECCHIATURE

20 INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI

21 IMPIANTO PRESE FM E IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

22 IMPIANTO FONIA DATI, RILEVAZIONE INCENDI E VIDEO

23 START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

24 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE E PULIZIA GENERALE DELLE AREE

25 COLLAUDI E VERIFICHE

16 175 6 18 23 241 19 20 21 222 12 138 9 103 7 1511 14

CRONOPROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI 

PERIODO (settimane)
N. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

4
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