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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER FASI LAVORO
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA
Ne FASI DI LAVORO IMPRESE | GIORNI N° ADDETTI W/GIORNO
OPERE CIVILI E STRUTTURALI
1 |ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 4 3 "
OPERE DI RIMOZIONE DI PAVIMENTI, PARETI INTERNE E
2. |CONTROSOFFITTI 1 8 2 16
TAGLIO DI PROFILI SCATOLARI METALLICI
3. 1 2 2 4
4 |INSTALLAZIONE PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA 1 s 3 15
* |PER ANCORAGGIO NUOVI PENSILI STATIVI
= |PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA MASSETTO 1 ) ) 4
" |AUTOLIVELLANTE
6. |OPERE DA FABBRO PER CHIUSURA CUNICOLI ESISTENT! 1 3 1 3
" |A PAVIMENTO
- |MONTAGGIO PARETI INTERNE E TINTEGGIATURE SOPRA 1 4 ) 8
* | CONTROSOFFITTO
POSA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI INPVC
8. 1 3 2 6
INSTALLAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO A TENUTA
9. 1 8 2 16
IMPIANTI MECCANICI
10, |RMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI 1 4 ) 8
*|(BOCCHETTE, GRIGLIE, CANALIZZAZIONI)
11 |CANALIZZAZIONI ARIA E TERMINALI DI RIPRESA 1 8 ) 16
15 |INSTALLAZIONE NUOVO PLAFONE FILTRANTE E 1 3 4 1
" |CASSETTE FILTRI ASSOLUTI
13, |[NSTALLAZIONE NUOVA RETE GAS MEDICALI E 1 4 ) 8
" |REVISIONE RETE ESISTENTE
14, |MONTAGGIO FILTRI E DIFFUSORI 1 3 ) 5
15, |[MPIANTO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 1 3 ) 5
16, |START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO 1 3 ) 5
IMPIANTI ELETTRICI
17, |[SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ESISTENT! 1 3 5 5
" |INON OGGETTO DI RECUPERO
INSTALLAZIONE NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE
18 |eLETTRICA 1 ! 2 14
COLLEGAMENTO ALLE NUOVE APPARECCHIATURE
19. 1 3 1 3
INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI
20. 1 2 2 4
IMPIANTO PRESE FM E IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI
21. TERRA 1 2 2 4
IMPIANTO FONIA DATI, RILEVAZIONE INCENDI E VIDEO
22. ' 1 4 2 8
53, [START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO 1 5 5 4
54, |SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE E PULIZIA 1 3 3 9
" |GENERALE DELLE AREE
o5 |COLLAUDI E VERIFICHE 3 1 1 3
TOTALE: 94 52
L'entita presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: 201
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER CRONOPROGRAMMA LAVORI
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA

CRONOPROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI

. PERIODO (settimane)
N. DESCRIZIONE ATTIVITA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11| 12 13| 14| 15| 16| 17| 18 ( 19| 20| 21| 22| 23| 24

1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE ] ] ] ] ] ]
OPERE CIVILI E STRUTTURALI

OPERE DI RIMOZIONE DI PAVIMENTI, PARET! INTERNE E CONTROSOFFITTI

TAGLIO DI PROFILI SCATOLARI METALLICI

INSTALLAZIONE PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA PER ANCORAGGIO NUOVI PENSILI STATIVI

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA MASSETTO AUTOLIVELLANTE

OPERE DA FABBRO PER CHIUSURA CUNICOLI ESISTENTI A PAVIMENTO

MONTAGGIO PARETI INTERNE E TINTEGGIATURE SOPRA CONTROSOFFITTO

POSA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI IN PVC

© | 00 N o 0o bMWD

INSTALLAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO A TENUTA

IMPIANTI MECCANICI

10 |[RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI (BOCCHETTE, GRIGLIE, CANALIZZAZIONI)

11 CANALIZZAZIONI ARIA E TERMINALI DI RIPRESA

12 |INSTALLAZIONE NUOVO PLAFONE FILTRANTE E CASSETTE FILTRI ASSOLUTI

13 INSTALLAZIONE NUOVA RETE GASMEDICALI E REVISIONE RETE ESISTENTE

14 'MONTAGGIO FILTRI E DIFFUSORI

15 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

16 |START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

IMPIANTI ELETTRICI

17 |\SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI NON OGGETTO DI RECUPERO

18 INSTALLAZIONE NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

19 | COLLEGAMENTO ALLE NUOVE APPARECCHIATURE

20 |[INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI

21 IMPIANTO PRESE FM E IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

22 IMPIANTO FONIA DATI, RILEVAZIONE INCENDI E VIDEO

23 |START UP E PROVE DI FUNZIONAMENTO

24 |SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE E PULIZIA GENERALE DELLE AREE

25 |COLLAUDI E VERIFICHE
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